

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии
о ходе работ при проведении благоустройства общественной территории в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Брединского сельского поселения на 2018-2024гг» в 2019г.

п. Бреды

«02» июля 2019г.

Присутствовали:

Общественная комиссия

Председатель комиссии	-	Стансков В.А.
Секретарь	-	Гуляева М.Н.
Члены комиссии	-	Живодерова Т.В.
	-	Бедаш П.М.
	-	Дементьев Д.С.
	-	Лаенко О.В.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. О приостановлении и возобновлении работ по благоустройству общественной территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы» - докладчик Заместитель главы Брединского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области Гуляева М.Н.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 100 %
Против 0 %
Воздержались 0 %

По первому вопросу повестки дня слушали

Гуляева М.Н. - докладывала о том, что 17 июня 2019 года в связи с проведением филиалом «Челябоблкоммунэнерго» Карталинские электротепловые сети в месте выполнения работ по муниципальному контракту № 0169300037819000004 на выполнение работ по благоустройству прилегающей территории к Храму Воскресения Христова в п.Бреды, ул. Милицейская, 38А, работ по переносу теплотрассы, делающих невозможным продолжение работ по Контракту, было принято решение о приостановлении выполнения работ и исчисления срока выполнения работ по Контракту с 17 июня 2019 года до завершения филиалом «Челябоблкоммунэнерго» Карталинские электротепловые сети работ по переносу теплотрассы. 02 июля 2019 года работы были завершены.

Комиссией принято решение о возобновлении выполнения работ и исчисления срока выполнения работ по Контракту со 02 июля 2019 года

ГОЛОСОВАЛИ:

За 100 %
Против 0 %
Воздержались 0 %

Секретарь комиссии

М.Н. Гуляева

Председатель комиссии

В.А. Стансков